

Kolonne1	Kolonne2	Kolonne3	Kolonne4	Kolonne5	Kolonne6	Kolonne7	Kolonne8	Kolonne9	Kolonne10	Kolonne11	Kolonne12	Kolonne13	Kolonne14	Kolonne15	Kolonne16	Kolonne17	Kolonne18	Kolonne19	Kolonne20
Vesterløkken etape 2																			
Strækning brønde	adresser	aktivitet	Udføres i uge																
			33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
D092195S - D092210S	Rosenvej 89-96	Grundvandssænkning	33	34															
D092195S - D092210S	Rosenvej 89-96	Gravearbejde			35	36	37												
D092210S - D092211S	Rosenvej 85-89	Gravearbejde						38	39										
D092215S - D092211S	Rosenvej 83-85	Styret underboring / gravearbejde*													45				
D092250S - D092255S	Rosenvej 71-73	Styret underboring / gravearbejde*																	
D092260S - D092265S	Rosenvej 59-63	Styret underboring / gravearbejde*																	
D092270S - D092275S	Rosenvej 43-45	Styret underboring / gravearbejde*																	48
D092295S - D092291S	Rosenvej 11-21	Styret underboring / gravearbejde*																	
D092216S - D092285S	Lupinvej 1-7	Gravearbejde							40	41									
D092299S - D092280S	Rosenvej 19-45	Gravearbejde										42	43						
D092296S - D092285S	Rosenvej 3-23	Gravearbejde*																	
D092233S - D092231S	Rosenvej 16-56	Gravearbejde												44	45				
D092235S - D092230S	Rosenvej 54-60	Gravearbejde															46	47	48
D092225S - D092220S	Rosenvej 62-70	Gravearbejde													45	46	47	48	
D092205S - D092200S	Rosenvej 78-94	Gravearbejde												44					
D092240S - D092210S	Rosenvej 41-78	Gravearbejde																48	49
Listen er vejledende og der tages forbehold for at entreprenøren kan foretage ændringer uden varsel i tilfælde af nedbrud eller uforudsete problemstillinger																			
* Afventer nærmere afklaring																			