

Pillemark etape 2

Strækning brønde	adresser	aktivitet	Udføres i uge																					
			18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
-	Storegade 48	Byggeplads	■																					
D08S/R080 - D08S/R070	Ringvejen 4 - Ringvejen 7	Gravearbejde		■																				
D08S/R090 - D08S/R065	Storegade 46 - Storegade 35	Gravearbejde			■																			
D08S/R065 - D08S060	Storegade 35 - Storegade 32	Gravearbejde				■																		
D08S060 - D08S/R050	Storegade 32 - Storegade 26	Gravearbejde					■																	
D08S/R050 - D08S/R030	Storegade 26 - Storegade 20A	Gravearbejde						■																
D08S/R030 - D08S/R035	Storegade 20A - Svanevej 2	Gravearbejde							■															
D08S/R035 - D08S/R045	Svanevej 2 - Svanevej 1	Gravearbejde								■														
-	-	Asfalt									■													
D08S/R070 - D08S/R065	Ringvejen 7 - Storegade 36	Underboring	■																					
Stikledningsarbejde		Gravearbejde	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											

Listen er vejledende og der tages forbehold for at entreprenøren kan foretage ændringer uden varsel i tilfælde af nedbrud eller uforudsete problemstillinger