

Vesterløkken etape 4

Strækning brønde	adresser	aktivitet	Udføres i uge																					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14	15	16	17	18	19	20
Grus depot	v. Ressourcepladsen	Byggeplads	■																					
D092104S - D092105S	Annemonevej 73-81	Gravearbejde	■	■																				
D092105S - D092115S	Annemonevej 81-61	Gravearbejde			■																			
D092115S - D092116S	Annemonevej 61-55	Gravearbejde				■																		
D092116S - D092121S	Annemonevej 61-45	Gravearbejde					■																	
D092120S - D092126S	Annemonevej 33-10	Gravearbejde						■																
		Vinterferie							■															
D092125S - D092131S	Annemonevej 8-21	Gravearbejde								■														
D092130S - D092135S	Annemonevej 6-4	Gravearbejde									■													
D092135S - D092145S	Annemonevej 4-7	Gravearbejde										■												
D092051S - D092055S	Gyvelvej 15-5	Gravearbejde											■											
D092055S - D092056S	Gyvelvej 5-5	Gravearbejde												■										
Stikledningsarbejde udføres i hele perioden		Gravearbejde	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									

PÅSKE

Listen er vejledende og der tages forbehold for at entreprenøren kan foretage ændringer uden varsel i tilfælde af nedbrud eller uforudsete problemstillinger



22	23	

